

**Дорожная карта**  
**поэтапного внедрения «Программы просвещения родителей (законных представителей)**  
**детей дошкольного возраста, посещающих БМАДОУ «Детский сад №7 «Седьмое королевство»**

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок реализации		
			2025г.	2026г.	2027г.
1. Организационное обеспечение					
1	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих БМАДОУ «Детский сад №7 «Седьмое королевство» (далее – Программа просвещения родителей)	Заведующий	28.08.2025		
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий	28.08.2025		
3	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе.	Заведующий, рабочая группа	28.08.2025		
4	Назначение ответственного лица за реализацию Программы просвещения родителей	Заведующий	28.08.2025		
5	Информирование работников БМАДОУ «Детский сад №7 «Седьмое королевство» о начале реализации Программы просвещения родителей	Заведующий, старший воспитатель	28.08.2025		
6	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий, старший воспитатель	По мере поступления материалов		
7	Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения родителей на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.	Заведующий	Февраль	1 раз в квартал	1 раз в квартал
8	Привлечение родителей к оценке качества деятельности ДОО (мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг) – организация анкетирования, опросов о работе ДОО.	Заведующий	Май	Декабрь	Май

9	Привлечение родительского комитета к участию в управлении ДОО для реализации Программы просвещения родителей	Заведующий	Постоянно	Постоянно	Постоянно
10	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по Программе просвещения родителей».	Заведующий, рабочая группа	2 е полугодие	Постоянно	Постоянно
11	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОО в социальных сетях	Заведующий	Постоянно	Постоянно	Постоянно
12	Организовать участие ДОО в районных, региональных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в выставках, конкурсах	Заведующий	Постоянно	Постоянно	Постоянно
13	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей	Рабочая группа	Май Декабрь	Декабрь	Декабрь
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>					
1	Разработка локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы просвещения родителей	Заведующий, старший воспитатель	До 10.06.2025	По мере необходимости	По мере необходимости
2	Формирование банка данных нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	По мере поступления материалов		
3	Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ФОП ДО и ФАОП ДО БМАДОУ «Детский сад №7 «Седьмое королевство» по построению взаимодействия с родителями	Заведующий, рабочая группа	до 01.09.2025 г		
<b>3.Кадровое обеспечение</b>					
1	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	до 01.09.2025 г		

2	Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	до 01.09.2025 г		
3	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации.	Рабочая группа	до 01.09.2026 г	По необходимости	По необходимости
4	Участие педагогов в региональных, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей»	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
5	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом внедрения Программы просвещения родителей.	Заведующий, рабочая группа	Февраль	Август Январь	Август Январь
<b>4. Научно-методическое обеспечение</b>					
1	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания педагогических советов	Заведующий, рабочая группа	Февраль, август	Май, август, декабрь	Май, август, декабрь
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в свете внедрения Программы просвещения родителей).	Заведующий, рабочая группа	Май Декабрь	Декабрь	Декабрь
3	Разработка Диагностического портфеля «Осознанное родительство»	Заведующий, рабочая группа	Апрель		
4	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
5	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
6	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОУ и социальных сетях	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
7	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей.	Заведующий, рабочая группа	1 раз в квартал	1 раз в квартал	1 раз в квартал

5. Информационное обеспечение					
1	Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях	Воспитатели	В течении года	Постоянно	Постоянно
2	Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний	Воспитатель	Постоянно	Постоянно	Постоянно
3	Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне	Заведующий, рабочая группа	Постоянно	Постоянно	Постоянно
4	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей	Заведующий, рабочая группа	Май Октябрь	Май Октябрь	Май октябрь