

ПРИНЯТА
на педагогическом совете
Протокол от 28.08.2015г. №1

Утверждаю:
Заведующий БМАДОУ
«Детский сад №7»
С.Ю. Чупрова
Приказ от 28.08.2015г. № 80-о



Дорожная карта

внедрения **Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в БМАДОУ «Детский сад №7»**

Цель: Организация образовательной деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС ДО

Задачи:

1. Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность в аспекте ФГОС ДО.
2. Разработка плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО.
3. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
4. Создание условий для внедрения ФГОС ДО.

№п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое сопровождение внедрения ФГОС ДО			
1	Подбор и изучение нормативно-правовых документов по внедрению ФГОС ДО	февраль, март 2015 года	Заведующий Ст.воспитатель
2	Разработка Дорожной карты по внедрению ФГОС ДО	февраль, март 2015 года	Заведующий Ст.воспитатель
3	Разработка локальных актов	февраль, март 2015 года	Заведующий Ст.воспитатель
4	Разработка на основе примерной образовательной программы образовательной программы БМАДОУ №7	февраль, март 2015 года	Ст.воспитатель Рабочая группа
5	Разработка в соответствие	февраль, март	Заведующий

	с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ	2015 года	
6	Разработка программы развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Февраль-июнь 2015 года	Заведующий Ст.воспитатель

Организационное сопровождение внедрения ФГОС ДО

7	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО. Разработка положения о рабочей группе	февраль, март 2015 года	Заведующий Ст.воспитатель
8	Составление плана методических мероприятий по внедрению ФГОС ДО (Приложение №1)	февраль, март 2015 года	Заведующий Ст.воспитатель Рабочая группа
9	Обсуждение вопросов по созданию условий для реализации ФГОС ДО	Февраль-Декабрь 2015 года	Заведующий Ст.воспитатель Педагоги
10	Обеспечение участия педагогов в работе РЦ города	Февраль-Декабрь 2015 года	Заведующий Ст.воспитатель Педагоги
11	Разработка графика повышения квалификации в связи с внедрением ФГОС ДО	Февраль-Декабрь 2015 года	Заведующий Ст.воспитатель Педагоги

Кадровое сопровождение внедрения ФГОС ДО

12	Составление графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ.	Февраль-июнь 2015 года	Заведующий Ст.воспитатель Педагоги
13	Анализ кадрового обеспечения внедрением ФГОС ДО	Февраль-июнь 2015 года	Заведующий Ст.воспитатель

Информационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ДО

14	Комплектование библиотеки методического кабинета	В течение года	Заведующий Ст.воспитатель
15	Оформление информационного стенда	1 раз в квартал	Ст.воспитатель Педагоги
16	Создание методических	В течение года	Ст.воспитатель

	разработок организации НОД, режимных моментов.		Педагоги
17	Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о внедрении ФГОС ДО	В течение года	Заведующий Ст.воспитатель Педагоги
18	Информирование родителей (законных представителей) о внедрении ФГОС ДО (родительские собрания, сайт, консультации и т.д.)	В течение года	Заведующий Ст.воспитатель Педагоги
Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО			
19	Обеспечение санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	В течение года	Заведующий Ст.воспитатель Зам.зав. по АХЧ
20	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО	В течение года	Заведующий Ст.воспитатель Зам.зав. по АХЧ

План методических мероприятий по внедрению ФГОС ДО

(Приложение №1)

<i>№п/п</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Сроки</i>	<i>Предполагаемый результат</i>	<i>Ответственные</i>
1	Ознакомление с ФГОС ДО всех педагогов	Февраль-Декабрь 2015 года	Осведомленность в отношении ФГОС ДО, ориентировка в проблеме.	Заведующий Ст.воспитатель Педагоги
2	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других ДОУ	Февраль-Декабрь 2015 года	Осведомленность в отношении ФГОС ДО, повышение уровня компетентности педагогов	Заведующий Ст.воспитатель Педагоги
3	Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регулирующими внедрение ФГОС ДО	Февраль-май 2015 года	Осведомленность в отношении нормативно-правовых документов	Заведующий Ст.воспитатель Педагоги
	Участие педагогов в работе РЦ	Февраль-Декабрь 2015 года	Повышение уровня компетентности педагогов	Заведующий Ст.воспитатель Педагоги
4	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС ДО	Февраль-Декабрь 2015 года	Повышение уровня компетентности педагогов	Ст.воспитатель
5	Работа рабочей группы	Февраль-Декабрь 2015 года	Разработка локальных актов, разработка проекта ООП и др. документов	Заведующий Ст.воспитатель Педагоги
6	Разработка годового плана	Февраль-май 2015 года	Годовой план	Заведующий Ст.воспитатель
7	Разработка ООП	февраль,	ООП	Заведующий

	БМАДОУ №7	март 2015 года		Ст.воспитатель Рабочая группа
8	Разработка рабочих программ педагогов	Февраль- май 2015 года	Рабочие программы	Заведующий Ст.воспитатель Педагоги
9	Внедрение ООП БМАДОУ №7 в практику	С сентября 2015 года	Реализация ООП	Заведующий Ст.воспитатель Педагоги
10	Посещение НОД для оказания методической помощи по реализации задач ООП	Сентябрь -декабрь 2015 года	Повышение уровня компетентности педагогов	Заведующий Ст.воспитатель
11	Особенности коррекционной работы и инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС	Сентябрь -декабрь 2015 года	Повышение уровня компетентности педагогов	Заведующий Ст.воспитатель Педагог- психолог Учитель- логопед
12	Работа педагогического коллектива по созданию психолого- педагогических условий для реализации ООП	Сентябрь -декабрь 2015 года	Повышение уровня компетентности педагогов	Заведующий Ст.воспитатель Педагоги
13	Семинар «По внедрению и освоению новых технологий в условиях деятельностного подхода в условиях внедрения ФГОС ДО»	Сентябрь -декабрь 2015 года	Повышение уровня компетентности педагогов	Заведующий Ст.воспитатель
14	Обучение педагогов на КПК по	Февраль- Декабрь 2015 года	Повышение уровня компетентности педагогов,	Заведующий Ст.воспитатель

	проблемам организации образовательного процесса		повышение качества образования	
15	Публичный отчет о результатах внедрения ФГОС ДО	Декабрь 2015	Информированность родителей и общественности о результатах внедрения ФГОС	Заведующий Ст.воспитатель